
                                                                                                                    

 
 

 

Практические задания, кейсы по теме 2.3. 

«Процессы мониторинга и контроля реализации бережливых проектов. 

Завершение и приемка результатов бережливых проектов» 

1. Практическое задание 1 

Проанализируйте диаграмму Ганта, представленную на слайде.  

Обозначьте основные ошибки, допущенные при ее подготовке. 

 

Ответы к практическому заданию 1 

1. Один исполнитель одновременно будет выполнять несколько работ, что 

может привести к срыву сроков исполнения.  

2. Неверно определены сроки работ по разработке приложения: разработка ТЗ 

и самого приложения не возможны одновременно, тестирование невозможно 

до разработки. 

3. Разработка стандарта осуществляется после проведения всех мероприятий 

по улучшениям и производственного анализа. 

4. Сроки работ сразу закрашены зеленым, хотя работы еще не наступили. 

5. Отсутствуют работы по проведению производственного анализа и оценке 

удовлетворенности потребителей 

 

 



                                                                                                                    

 
2. Практическое задание 2 

По итогам реализации бережливого проекта командой проведен 

производственный анализ (представлен на слайде). 

Оцените полученные результаты. Дайте рекомендации команде проекта. 

 

Ответы к практическому заданию 2 

1. Два замера из 3 отклоняются от плановых значений, необходимо провести 

дополнительные замеры для установления эффективности внедренных 

улучшений.  

2. Не указано расхождение. 

3. Не указана причина расхождения. 

4. Проведено 3 замера, рекомендуется проводить не менее 5. 

 

 

 

 

 

 


